

Администрация г. Улан – Удэ
Комитет по образованию
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 41
Октябрьская ул., д.29, Буйко ул., д.29 Улан-Удэ, 670045
Тел/факс 8 – (3012) 26 –79 –55, тел.26-80-26. E-mail: school41@bk.ru

ДОРОЖНАЯ КАРТА

ПО ВВЕДЕНИЮ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС)

1 шаг

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

2 шаг

Определение изменений и дополнений в образовательной системе школы

3 шаг

Объединение единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений

4 шаг

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе школы

Реализация шага №1 Дорожной карты по введению ФГОС

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы МОУ СОШ № 41

№ n/n	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные
1	Создание совета школы по введению ФГОС с целью -координации действий педагогического коллектива по изменению, дополнению образовательной системы школы, - осуществления информационного, научно-методического, экспертного сопровождения процесса, - утверждения проектов, планов-графиков изменений, - стимулирования деятельности работников, определения формы поощрения работников.	Май 2011	Директор школы Тимина Э.Л.
2	Создание рабочей группы в составе заместителей директора по УВР, педагогов начальных классов, руководителей методических объединений с целью подготовки введения ФГОС начального общего образования, сохранения преемственности в обучении и выработки новых нестандартных решений для начальной школы	Май 2011	Заместитель директора по УВР Трофимова Н.А.
3	Организация изучения ФГОС начального общего образования членами совета педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС	постоянно	Заместитель директора по УВР Мисайлова Г.А., руководители школьных МО
4	Мониторинг уровня готовности начальной школы МОУ СОШ № 41 к введению ФГОС: - определение необходимого ресурсного обеспечения в ходе	Май-сентябрь 2011	Директор школы Тимина Э.Л., заместитель директора по УВР

	изменений условий образовательной деятельности.		Мисайлова Г.А.
5	Прохождение профессиональной переподготовки членов совета и рабочей группы на курсах ИПКиППРО	Март 2011	Директор школы Тимина Э.Л. заместитель директора по УВР Мисайлова Г.А.
6	Утверждение плана работы школы по введению ФГОС	сентябрь 2011	Директор школы Тимина Э.Л.

Реализация шага №2 Дорожной карты по введению ФГОС

Определение изменений и дополнений в образовательной системе МОУ СОШ № 41

№ п/п.	<i>Мероприятия</i>	<i>Сроки реализации</i>	<i>Ответственные</i>
1	Разработка предлагаемой стандартом идеальной «модели выпускника начальной ступени образовательного учреждения»	Май-июнь 2011	Рабочая группа
2	Создание списка изменений в учебных программах по предметам, изменений в образовательных технологиях, формах контроля образовательного процесса и оценки его результатов.	Июнь 2011	Рабочая группа, микрогруппы по предметам
3	Создание системы внеурочной деятельности, поддерживающей процесс обучения.	сентябрь 2011	Администрация школы
4	Определение УМК и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования	апрель 2011	ШМО учителей начальных классов
5	Разработка проекта Образовательной программы школы	Июнь-сентябрь 2011	заместитель директора по УВР Мисайлова Г.А.
6	Приведение нормативной базы образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС	до июня 2011	Директор Тимина Э.Л.
7	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС	октябрь 2010	Заместитель директора по УВР Трофимова Н.А.
8	Определение оптимальной модели организации образовательного процесса,	Июнь-сентябрь 2011	Совет по введению ФГОС, рабочая

	обеспечивающей организацию внеурочной деятельности обучающихся		группа
9	Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти	до мая 2012	Руководители микрогрупп
10	Создание сводной программы изменений и дополнений образовательной системы начальной ступени образовательного учреждения, соответствующей новым ФГОС.	январь 2012	Рабочая группа, зам. директора Мисайлова Г.А
11	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения	до августа 2012	Директор Э.Л.Тимина
12	Осуществление поэтапного повышения квалификации учителей начальных классов	поэтапно	Заместитель директора по УВР Мисайлова Г.А.

Реализация шага №3 Дорожной карты по введению ФГОС

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений

<i>Единичные проекты</i>	<i>Годы и месяцы</i>												
	<i>2011</i>					<i>2012</i>							
	<i>06</i>	<i>09</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>01</i>	<i>02</i>	<i>03</i>	<i>04</i>	<i>05</i>	<i>06</i>	<i>07</i>	<i>08</i>
1. Разработка предметных образовательных программ													
2. Разработка модели внеурочной деятельности. Разработка программ курсов.													
3. Разработка планируемых результатов													
4. Разработка учебного плана													
5. Разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития													
6. Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни													
7. Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы начального образования													



Продолжительность работы



Резерв времени

Реализация шага №4 Дорожной карты по введению

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе школы

<i>Объект контроля</i>	<i>Субъект контроля</i>	<i>Сроки контроля</i>	<i>Методы сбора информации</i>
1. Степень освоения педагогами новой образовательной программы	Зам. директора по УВР, руководитель рабочей группы	Февраль 2012	собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование
2. Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами	Директор, зам. директора по УВР	Май 2012	изучение документации
3. Проект Образовательной программы школы: <ul style="list-style-type: none">➤ разработка предметных образовательных программ;➤ разработка модели внеурочной деятельности;➤ разработка планируемых результатов;➤ разработка учебного плана;➤ разработка программы духовно-нравственного воспитания и развития;➤ разработка программы формирования	Директор, зам. директора по УВР, члены рабочей группы	По плану - графику	изучение документации, круглые столы, собеседования

<p>культуры здорового образа жизни;</p> <p>➤ Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы начального образования</p>			
4. Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС	Директор, зам. директора по УВР	Июнь 2011	изучение документации
5. Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти	зам. директора по УВР, руководители микрогрупп	По плану ВШК	изучение документации, посещение уроков, наблюдение за учебной деятельностью обучающихся, собеседование
8. Осуществление поэтапного повышения квалификации всех учителей начальных классов	Директор, зам. директора по УВР	Поэтапно по плану курсовой подготовки	Изучение документации
9. Обеспечение тьютерского сопровождения внедрения ФГОС в образовательном учреждении.	Директор, зам. директора по УВР, руководители ШМО	постоянно	Отчет руководителей ШМО
10. Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы	директор	постоянно	Изучение документации, проведение смотров кабинетов